

Stockholm
2008-11-20

OBS!

Ny tidsplan gällande för resterande renoveringsarbete i garaget.

Som informerats om tidigare kan tidsplanen för garagerenoveringen komma att korrigeras. Jag har också informerat om att arbetet på plan 2 är det mest svårbedömda och därmed osäkra tidsmässigt.

Nu när arbetet har kommit igång på plan 2 har det visat sig att det är avsevärt mer skadat än den prognos våra experter har gjort. Det innebär att man får bila mycket djupare än tidigare och därmed är det åtskilligt fler ton bortbilad betong som ska transporteras bort, mer armeringsjärn som skall läggas o.s.v.

Konsekvensen är att allt tar längre tid än vad vi bedömde innan arbetet påbörjades. Ny planerad tid när garageplanen åter kan användas för parkering är:

Plan 2 (Entréplan)	2009-02-13
Plan 1	2009-01-23